	Quartale												
Arbeiten	Q3 22	Q4 22	Q1 23	Q2 23	Q3 23	Q4 23	Q1 24	Q2 24	Q3 24	Q4 24	Q1 25	Q2 25	Q3 25
Mittelbeschaffung/Finanzierungsabklärung													
Vereinsgründung in der Schweiz (Verein steuerbefreit)													
Gründung Non-Profit GmbH in Italien													
Vermessung Bauzone													
Ausarbeitung Umbauprojekt durch Architekten													
Vorprojekt Baueingabe													
Ausführungsprojekt													
Ausstellungsgestaltung													
Sanierung I Teil													
Schlaftrakt, Mensa, Sanitäre Anlagen, Grosser Sitzungsraum													
Sanierung II Teil													
Kleiner Sitzungsraum Atelier, Kleiner Sitzungsraum Bibliothek													
Sanierung III Teil													
Casa della Pace													
Betriebseröffnung Teil I–III													
Sanierung IV Teil													
Auditorium und Park													
Betriebseröffnung Teil IV													